



17 1002992

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Медицински Университет - Плевен		Национален регистрационен номер: ² 000405689	
Пощенски адрес: ул. Климент Охридски №1			
Град: Плевен	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5800	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Тачева		Телефон: +359 64884264	
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg		Факс: +359 64827008	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.mu-pleven.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/460-procedures-zop-2020/5509-2020-03-24-11-32-02			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31 Обособена позиция №: 3 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31 код NUTS: ¹ BG314
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 1. Демонтажни работи: Демонтират се съществуващи настилки, облицовки и леки преградни панели между помещенията. Демонтират се: електрическа инсталация /до ел. табла/; водопроводна, канализационна и отоплителни

<p>инсталации /вертикални инсталационни щрангове/; осветителни тела, ключове, контакти и санитарни уреди. Стените и таваните се изстъргват, обрушва се компрометираната мазилка. Демонтират се всички дограми /врати и прозорци/.</p> <p>2. Довършителни работи:</p> <p>Изгражда се газобетонова зидария, на мястото на демонтираните леки преградни бетонови панели, полага се циментова шпакловка с мрежа. След изстъргване на стените и таваните се полага дълбокопроникващ грунд, а на местата, където е необходимо се възстановява вароциментовата мазилка. След вароциментовата мазилка се грундират всички повърхнини и се полага гипсова шпакловъчна смес. В зависимост от конкретното помещение таваните се шпакловат или се изпълнява окачен таван. По стените се полага гипсова шпакловка, предстенна обшивка от гипсокарт</p>
<p>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</p> <p>Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____</p> <p>или</p> <p>Начална дата: _____ дд/мм/гггг</p> <p>Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p>
<p>В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):</p>
<p>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</p> <p>Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Идентификация на проекта:</p>

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 248-616203

Номер на обявлението в РОП:1002537

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 26

Обособена позиция №: 2 3

Наименование:

Текущ ремонт на жилищни стаи и общи помещения в сградата на Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

15.12.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

АВ БИЛД ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

202678749

Пощенски адрес:

бул. "Христо Ботев" №28, ет.3

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Електронна поща:

avbuild@abv.bg

Телефон:

+359 884979190

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 884979190

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 2126245.82 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл.197, ал.1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 21.12.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Студентско общежитие „Медик 1“ – Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №31 код NUTS: ¹ BG314			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 1. Демонтажни работи: Демонтират се съществуващи настилки, облицовки и леки преградни панели между помещенията. Демонтират се: електрическа инсталация /до ел. табла/; водопроводна, канализационна и отоплителни инсталации /вертикални инсталационни шрангове/; осветителни тела, ключове, контакти и санитарни уреди. Стените и таваните се изстъргват, обрушва се компрометираната мазилка. Демонтират се всички дограми /врати и прозорци/. 2. Довършителни работи: Изгражда се газобетонова зидария, на мястото на демонтираните леки преградни бетонови панели, полага се циментова шпакловка с мрежа. След изстъргване на стените и таваните се полага дълбокопроникващ грунд, а на местата, където е необходимо се възстановява вароциментовата мазилка. След вароциментовата мазилка се грундираат всички повърхнини и се полага гипсова шпакловъчна смес. В зависимост от конкретното помещение таваните се шпакловат или се изпълнява окачен таван. По стените се полага гипсова шпакловка, предстенна обшивка от гипсокарт			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2126245.82 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: АВ БИЛД ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 202678749	
Пощенски адрес: бул. "Христо Ботев" №28, ет.3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: avbuild@abv.bg		Телефон: +359 884979190	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 884979190	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относено изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

И в изпълнение на чл. 1, ал.1, т.1 от Постановление № 219/17.08.2020г на Министерски съвет на Република България, според което : Медицински Университет – Плевен има право на разход в размер на 700 000.00 лв. с ДДС за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на студентско общежитие – „Медик 1“ в гр. Плевен се сключи ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за следното:Чл.1. С цел използване на осигурения финансов ресурс с Постановление № 219/17.08.2020г. на Министерски съвет на Република България, се налага промяна на чл.7 от Договор № 26/15.12.2020г., както следва:

„Чл. 7 (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

-авансово плащане в размер на 700 000 (седемстотин хиляди лева) с включен ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора; -две междинни плащания в размер до 90% от общата стойност за изпълнението предмета на договора , платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след състав

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поръчката е публикувана през март 2020 г., а информацията за допълнителните средства е получена през септември 2020 г., което наложи промяната в проекта на договора в чл.7 на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП /преди промяната гласеше/:(1)Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 4 ще се изплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: - авансово плащане – до 20% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора.

- две междинни плащания – до 70% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на акт за извършена работа. - окончателно плащане – 10% от общата стойност за изпълнението предмета на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване и представяне на протоколи за приемане на извършените СМРР.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 2126245.82 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 2126245.82 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

